


1  €        36.606,00 

2  €          2.080,00 

 €        38.686,00 

3  €          3.868,60 

4  €          4.500,00 

5  €             180,00 

6  €          1.029,60 

7  €             773,72 

8  €             900,00 

 €               62,08 

 €     50.000,00 

ARROTONDAMENTO

IMPORTO TOTALE PROGETTO

Scuola media "Padre Vincenzo Zasio"

Cassa 4% su spese tecniche (4)

IVA 22% su spese tecniche e cassa (4+5)

Compenso RUP (2%)

Imprevisti

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 10 % su totale lavori

Spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, 

certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Scuola elementare "Elvira Zomer"

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI A CORPO

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggeti a ribasso d'asta)

TOTALE 


