



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: I52F16000990002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

SEDE MUNICIPALE DI
PALAZZO MORELLI*VIA
VERONICA GAMBARA N.
14*INTERVENTO DI RESTAUTO
DI PALAZZO MORELLI
(CONSOLIDAMENTO SOFFITTI)
E DELLA LIMONAIA NEL

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

-

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate:

-

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	PRALBOINO		2 2017

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
COMUNE DI PRALBOINO	Attuatore del progetto	Dott. Franco Spoti	2 2017
COMUNE DI PRALBOINO	Programmatore del progetto		2 2017

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Comune	€ 125.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	2 2017
Totale:	125.000,00				

Impegni

Pagamenti



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 89.945,21	2 2017
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.000,00	2 2017
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 2.509,89	2 2017
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 10.625,72	2 2017
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 12.200,00	2 2017
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 1.469,18	2 2017
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 250,00	2 2017

Economie



Piano dei Costi

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
------------	-----------------------	--------------------	------------------------------



7051969CE7	Procedura Negoziata senza Bando	'RESTAURO E CONSOLIDAMENTO SOFFITTI E LIMONAIA IN PALAZZO MORELLI'	€ 0,00	2 2017
------------	---------------------------------	--	--------	--------

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
7051969CE7	Aggiudicazione Definitiva		19/05/2017	0		2 2017

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Definitiva	30/06/2017		05/02/2018			2 2017
Esecuzione Lavori	30/06/2017	10/07/2017	18/02/2018			3 2017



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori
