

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI EQUILIBRI DI BILANCIO

STATO ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020

IL SINDACO/RESPONSABILE AREA TECNICA

DOTT. Franco Spoti



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Spoti".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CODICE DI BILANCIO	2020	FONTI DI FINANZIAMENTO	stato opere			
risanamento patrimonio totale 36.699,00	201501/10	2.000,00	oneri da permessi di costruire 450800	non iniziati			
		34.699,00	ONERI da permessi di costruire 450800				
acquisto sedie per esterno	201405/2	1.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	spesi			
		300,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO				
acquisto armadi per uffici	201405/3	5.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	non iniziati			
manutenzione straordinaria patrimonio comunale	201501/6	28.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	non iniziati			
videosorveglianza	203105/1	196,00	430760/2 contributo regione € 98,00 e alienazione area di € 98,00 al capitolo 410700/5	in corso			

			5.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	spesi 5.000,00		
intervento messa a norma scuole totale 50.000,00	204301/4	15.000,00	420750/5 CONTRIBUTO MINISTERIALE art.1 comma 29 della L.160 del 27 dicembre 2019	in corso			
		35.000,00	420750/5 CONTRIBUTO MINISTERIALE art.1 comma 29 della L.160 del 27 dicembre 2019	in corso			
messa anorma impianto antincendio plesso scolastico NON finanziato da Ministero	204301/5	27.000,00	oneri di urbanizzazione settima variazione 450800	in corso			
		8.000,00	oneri urbanizzazione 8.000,00	in corso			
manutenzione straordinaria per adeguamento sismico teatro	205201/1	200.000,00	contributo ministero 200.000,00 420750/2	non finanziato			
arredi palestra	206105/2	2.000,00	avanzo libero	impegnati			



ASFALTATURA STRADE totale 34.204,03	208101/3	30.851,00	proventi da alienazione area 410700/5 di € 11.152,00 - AVANZO VINCOLATO ONERI E PREMIALITA € 23.052,03	in corso			
		3.353,03		in corso			
PISTA CICLABILE (Con contr. Regione)	208101/9			2.781,35	fpv 2.781,35		
strada bersaglio	208101/12	10.000,00	avanzo investimenti	non iniziati			

acquisizione area pista ciclabile rimborsata da Pavone del Mella	208101/13	4.903,00	440780 contributo da Pavone del Mella	in corso		
		20.807,00	440780 contributo Pavone	in corso		
rotatoria Gere (contr. Regionale)	208101/16			8.304,41	FPV 8.304,41	
RIPRISTINO DANNI ROTONDA CON RIMBORSO ASSICURAZIONE	208101/19	4.270,00	RIMBORSO ASSICURAZIONE 4.270,00 CAPITOLO 450300			

asfaltatura strada per Gottolengo	208101/23				17.177,91	fpv 17.177,91
acquisto arredo urbano	208105/2	5.000,00	avanzo libero settima variazione	non iniziati		
INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO FATTIBILITA TANGENZIALE SUD	208106/3	10.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	in corso		
		12.000,00	AVAMZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	in corso		

INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE STUDIO FATTIBILITA RILIEVO STRADE DI CAMPAGNA	208106/5	5.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	in corso			
contributo Consorzio vicinale	208107/2	2.000,00	450800 provenienti da permessi di costruire	impegnati			
palizzata parco della Torre	209101/1			4.000,00			FPV 4.000,00



acquisto cestini	209105/2	1.000,00	avanzo libero	non iniziato		
interventi in materia ambientale	209601/4					
quota oneri di culto	210407/1	1.000,00	450800 proventi da permessi di costruire	da impegnare		
rimozione amianto al cimitero	210501/1	146.500,00	cappella cimiteriale 40.500,00 cap. 450807 e AVANZO PER INVESTIMENTI DI € 6.000,00 - contributo regione 430760/4 covid 100.000,00	in corso		

restauro cupola cimitero	210501/2	5.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per investimenti	in corso		
messa in sicurezza cimitero con rimozione amianto con contributo ministeriale	2105013		contributo ministero 140.000,00 cap. 420750/3			
manutenzione straordinaria cimitero	210501/7	5.000,00	proventi loculi 450806 di € 5.000,00	5.600,00	fpv 5.600,00	
		5.000,00	1.600,00 avanzo libero e 3.400,00 loculi 450806 settima variazione	in corso		
<b>ESUMAZIONI STRAORDINARIE CAMPI A TERRA CAUSA COVID</b>		12.000,00	Fondo funzioni fondamentali COVID	non iniziati		
		684.030,03		73.513,67		-