



COMUNE DI PRALBOINO

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	25
Data di registrazione	06-03-2026

COPIA

Oggetto :

Lavori di "Realizzazione mensa scolastica" nell'ambito del PNRR, Missione 4 istruzione e ricerca Componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense, finanziato dall'unione europea next generation eu CUP: I55E24000270006 Rettifica dell'importo autorizzato con determinazione n. 01 del 26.01.2026 al subappalto delle opere di realizzazione impianto idrico sanitario, termico e di condizionamento. Impresa GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA HYDRA MANUTENZIONI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale n. 02 del 13.12.2026 è stata attribuita, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, alla sottoscritta la responsabilità relativa alle procedure da adottare per l'emissione del presente provvedimento di autorizzazione al subappalto lavori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19.12.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2026/2027/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2027/2028;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, elencati nel comma 3 dello stesso art. 107, secondo le modalità indicate all'art. 183 del citato D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la necessità di pubblicizzare l'iniziativa con i loghi dell'Ente finanziatore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 30.08.2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "Realizzazione di mensa scolastica" all'interno del polo scolastico di Pralboino in via Fornaci n.15, a servizio della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e dell'infanzia di Pralboino, redatto dall'Arch. Alberto Mezzana per la spesa complessiva di €. 624.000,00;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 12.02.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA" redatto dall'Arch. Alberto Mezzana, con studio in Lograto (BS) Via Mazzini n. 6/A, per la spesa complessiva di €. 624.000,00, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI ED ONERI			
A.1	Lavori a base d'appalto e 1500,00 mq	Euro		€ 440.653,70
A.2	oneri diretti della sicurezza - D. Lgs. 81/08	Euro		€ 14.811,87
S.A	Totale Lavori ed Oneri della Sicurezza D.Lgs. 81/08			€ 455.465,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ.			
B.1	Iva 10% su A	Euro	45.546,56	
B.2	Spese tecniche per progetto, D.L. e coordinamento sicurezza, progetto e DL, geologo, cementi armati, progettazione impianti, ex legge 10 e certificazione energetica, collaudo.	Euro	60.000,00	
B.3	Cassa architetti 4%	Euro	2.400,00	
B.4	Iva 22%	Euro	13.728,00	
B.5	Incentivo 1,6% art. 45 D-Lgs 36/2023	Euro	7.362,65	
B.6	Contributo ANAC	Euro	320,00	
B.7	Spese per appalto CUC	Euro	2.500,00	
B.8	Somme a disposizione per arredo fisso mensa (max 5% di A)	Euro	13.677,22	
B.9	Imprevisti ed arrotondamenti min 5% di SA	Euro	23.000,00	
S.B	Sommano			€ 168.534,43
T	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 624.000,00

DATO ATTO che con determina a contrarre n. 20 del 19.02.2025, tramite la Centrale Unica di Committenza – Area Vasta Brescia, veniva indetta per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA", una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.36/2023 con il criterio dell'offerta del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 54 del Codice) e con applicazione del Metodo A nel calcolo della soglia di anomalia (Metodo descritto all'allegato II.2 del Codice) e si demandava alla CUC, in forza della convenzione in essere, l'effettuazione della manifestazione di interesse e l'espletamento della procedura di gara;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 36 del 26.03.2025 l'appalto dei suddetti lavori è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 17 comma 5, del D.Lgs. n. 36/2016, alla ditta EDIL TACCONE SRL, – C.F./P. IVA 03405610134, con sede legale in Verano Brianza, Via Comasina n. 119, per un importo contrattuale pari ad €. 389.371,92 oltre IVA (comprensivo degli oneri per la sicurezza), con conseguente rimodulazione del quadro economico, del seguente tenore:

A	LAVORI ED ONERI			
A.1	Lavori	Euro		€. 374.560,05
A.2	oneri diretti della sicurezza - D. Lgs. 81/08	Euro		€. 14.811,87
S.A	Totale Lavori ed Oneri della Sicurezza D.Lgs. 81/08			€. 389.371,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ.			
B.1	Iva 10% su A	Euro	38.937,19	
B.2	Spese tecniche per progetto, D.L. e coordinamento sicurezza, progetto e DL, geologo, cementi armati, progettazione impianti, ex legge 10 e certificazione energetica, collaudo.	Euro	60.000,00	
B.3	Cassa architetti 4%	Euro	2.400,00	
B.4	Iva 22%	Euro	13.728,00	
B.5	Incentivo 1,6% art. 45 D-Lgs 36/2023	Euro	7.362,65	
B.6	Contributo ANAC	Euro	320,00	
B.7	Spese per appalto CUC	Euro	2.500,00	
B.8	Somme a disposizione per arredo fisso mensa (max 5% di A)	Euro	13.677,22	
B.9	Imprevisti ed arrotondamenti min 5% di SA	Euro	23.000,00	
S.B	Sommano			€. 161.925,06
	Economie di gara			€. 72.703,02
T	IMPORTO COMPLESSIVO			€. 624.000,00

CONSIDERATO che:

- in data 19.05.2025 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori con repertorio n. 1662 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 26.05.2025 Serie 1 T al n. 26014;
- i suddetti lavori sono stati consegnati il 19.05.2024 e gli stessi devono essere ultimati entro il **31.03.2026**;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore con determinazione n. 245 del 31.12.2025, ha nominato con decorrenza 01/01/2026, l'Ing. Cristina Zani Cat. D, istruttore direttivo tecnico in forza del ruolo presso l'Ufficio tecnico, in possesso delle competenze necessarie, quale Collaboratore del RUP e Responsabile per la fase esecutiva con riferimento all'intervento "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA" NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" CUP: I55E24000270006, al fine di garantire la prosecuzione delle attività legate alla fase esecutiva dell'intervento in essere, in attesa della formalizzazione della nuova figura di responsabile dell'area tecnica;

VISTA la richiesta pervenuta in data 20.01.2026 con prot. n. 418 e integrata con la nota prot. 528 del 26.01.2026, presentata dalla ditta **EDIL TACCONE SRL** in qualità di ditta appaltatrice dei lavori di "Realizzazione mensa scolastica", di subappaltare **le opere per la realizzazione degli impianti idrico sanitario, termico e di condizionamento**, facenti parte delle categorie scorporabili OS03 e OS28, alla Ditta **GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA – HYDRA MANUTENZIONI**, con sede in San Giussano (MB), Via Silvio Pellico n.26, Cod. Fiscale GLBPLA65M05C933Z e P. IVA 02453110963 per un importo complessivo di **€. 29.902,80** di cui € 897,08 per oneri di sicurezza;

PRESO ATTO che il Responsabile della fase esecutiva, Ing. Cristina Zani, ha verificato che la ditta ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente sopra richiamata, ed ha esaminato la documentazione relativa all'impresa proposta quale subappaltatrice, riscontrandone la regolarità e la conformità alla normativa in vigore, senza rilevare motivi ostativi al rilascio della relativa autorizzazione;

CONSIDERATO che in attesa della nuova nomina del Responsabile dell'Area Tecnica, si è ritenuto necessario assicurare la continuità dell'azione amministrativa e tutelare l'Ente nella gestione dell'appalto in corso summenzionato;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 01 del 26.01.2026 con cui la ditta **EDIL TACCONE SRL**, in qualità di ditta appaltatrice dei lavori di "Realizzazione mensa scolastica", è stata autorizzata a subappaltare le **opere per la realizzazione degli impianti idrico sanitario, termico e di condizionamento**, facenti parte delle categorie scorporabili OS03 e OS28, all'impresa **GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA – HYDRA MANUTENZIONI**, con sede in San Giussano (MB), Via Silvio Pellico n.26, Cod. Fiscale GLBPLA65M05C933Z e P. IVA 02453110963 per un importo complessivo di €. **29.902,80** di cui €. 897,08 per oneri di sicurezza;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice EDIL TACCONE S.R.L., con nota prot. n. 1640 del 06.03.2026, ha trasmesso il contratto di subappalto aggiornato, recante un importo complessivo delle opere superiore rispetto a quello precedentemente autorizzato pari a €. **36.582,80**;

DATO ATTO che tale variazione economica è conseguente a modifiche apportate all'impianto di climatizzazione, concordate con il Direttore dei Lavori, Arch. Alberto Mezzana, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto principale, che hanno comportato una ridefinizione dell'accordo economico tra la ditta appaltatrice e la ditta affidataria;

VERIFICATO che le lavorazioni oggetto di rettifica rientrano nelle medesime categorie OS03 e OS28 già autorizzate e che restano invariati i requisiti soggettivi e tecnico-professionali dell'impresa subappaltatrice;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica dell'importo del subappalto autorizzato con la sopra richiamata Determinazione Segretario Comunale n. 01 del 26.01.2026, limitatamente all'aggiornamento dell'importo contrattuale;

VISTI:

- La documentazione trasmessa dalla ditta;
- Il Capitolato speciale d'appalto;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rettificare per le motivazioni espresse in premessa, l'importo del subappalto già autorizzato con determinazione del Segretario Comunale n. 01 del 26.01.2026, per le **opere per la realizzazione degli impianti idrico sanitario, termico e di condizionamento**, facenti parte delle categorie scorporabili OS03 e OS28, all'impresa **GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA – HYDRA MANUTENZIONI**, con sede in San Giussano (MB), Via Silvio Pellico n.26, Cod. Fiscale GLBPLA65M05C933Z e P. IVA 02453110963, rideterminando lo stesso in complessivi €. **36.582,80** di cui €. 800,00 per oneri della sicurezza, in luogo dell'importo precedentemente autorizzato di € 29.902,80;
3. di dare atto che restano invariati tutti gli altri contenuti e le condizioni stabilite con la determinazione del Segretario Comunale n. 01 del 26.01.2026;
4. di prendere atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA – HYDRA MANUTENZIONI tramite piattaforma dedicata (DURC online), come da comunicazione INAIL con Prot. n. 51734577 del 19.11.2025, con scadenza validità al 19.03.2026;

5. di prendere atto che la procedura di gara adottata prevedeva il codice CIG **B5C38D8400**, attribuito in adempimento alla legge 13/08/2010, n. 136 al presente appalto di lavori da riportarsi su tutti i movimenti finanziari inerenti il presente appalto di lavori mentre il codice CUP attribuito al progetto è il seguente I55E24000270006;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per la durata di 15 gg. consecutivi dalla sua pubblicazione.

06-03-2026

RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Cristina Zani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, esaminata la presente determinazione, esprime parere TECNICO FAVOREVOLE per quanto di competenza all'adozione dell'atto di cui sopra ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. Decreto Legislativo 267/2000.

Pralboino, 06-03-2026

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
F.to Cristina Zani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, dell'art. 153, comma 5°, e dell'art. 147 bis del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. Si esprime parere favorevole sulla valutazione di incidenza del provvedimento in merito all'equilibrio finanziario della gestione e si attesta di avere verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. Si attesta, inoltre l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Pralboino, 06-03-2026

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
F.to Gibellini Luca

La presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-03-2026 al 14-04-2026

Istruttore amministrativo
F.to Disotilli Sonnye

,
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pralboino li ,

Istruttore amministrativo
Disotilli Sonnye